

বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছর (১ম সংশোধিত)
উন্নয়ন প্রকল্প (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
সংস্থা :
নির্বাহক এজেন্সী :
ক্রমকারী এনটিটির নাম কোড :
প্রকল্পের নাম ও কোড :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	উদ্দেশ্য অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
										১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
১	১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (এসি-৪ টন, সিকিউরিটি সিস্টেম, ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক)	সংখ্যা	৪	৪	প্রকল্প পরিচালক/ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান	১৫.৭০	বি ও জি	১৫.৭০	প্রক্রিয়াজন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র)	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারি	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
২	২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (অফিসের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সামগ্রী ও আনুষাঙ্গিক)	সংখ্যা	১	১	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	বি ও জি	৫.০০	পারিকল্পনার তারিখ	-	০৮/১০/২০২৩	২২/১০/২০২৩	২২/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২০/১০/২০২৩	২৪ মাস	৩১/১২/২৪		
										পরিচালনার তারিখ	০৮/১০/২০২৩	২২/১০/২০২৩	২২/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২০/১০/২০২৩	২৪ মাস	-			
										পরিচালনার তারিখ	-	০ দিন	৮ দিন	০ দিন	৪ দিন	০ দিন	৪ দিন	১৬ দিন	-		
										প্রকৃত তারিখ											

প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর

ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তত্ত্বাবধায়
প্রকল্প পরিচালক (উপস্থাপিত)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

মোঃ রুত্তল আমিন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা

সম্ভাব্য তারিখ											
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বর্ণনা	সংখ্যা	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং	ক্রমিক নং
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩
২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫

ক্রমিক নং: ১৫
 মোঃ বৃহত্তর আমিন খান
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় প্রতিবেদী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা

ক্রমিক নং: ১৫
 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
 কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রমিক নং: ১৫
 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

সম্ভাব্য তারিখ									
ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং	ক্র. নং
১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪

ক্রমিকারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর

মোঃ মুহল আমিন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা

ক্রমিকারী (প্রকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাণ্ডার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রমিকারী (প্রকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাণ্ডার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রমিক নং	১	ক্রমিক নং	১৫
প্যাকেজ/লট নং	২	প্যাকেজ/লট নং	১৫
ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	৩	বৈদ্যুতিক বাস	১৫
একক	৪	সংখ্যা	১৫
পরিমাণ	৫	পরিমাণ মাত্র	১৫
ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	৬	ক্রয় পদ্ধতি	১৫
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৭	প্রকল্প পরিচালক	১৫
মোট বরাদ্দ	৮	মোট বরাদ্দ	১৫
অর্থের উৎস	৯	জিওবি	১৫
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	১০	১১.৯০	১৫
প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	১১	১২	১৩
ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	১১	১২	১৩
বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	১৪	১৫	১৬
দরপত্র খোলার তারিখ	১৭	১৮	১৯
দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	২০	২১	২২
এওয়ার্ড অনুমোদন	২৩	২৪	২৫
এওয়ার্ড জারী	২৬	২৭	২৮
চুক্তি স্বাক্ষর	২৯	৩০	৩১
চুক্তির মোট সময়কাল	৩২	৩৩	৩৪
চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	৩৫	৩৬	৩৭


বিঃদ্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয় নির্দেশিকা এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(১০) মোতাবেক প্রকল্পের প্রয়োজনে প্রকল্পের প্রধান (HOPE) এর অনুমোদন ক্রমে ক্রয় প্যাকেজ ও পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন বিবেচনায় ক্রয় প্যাকেজ ও ক্রয় পদ্ধতি সংশোধন, বিয়োজন ও সংশোধন করা যাবে।

প্রকল্পের প্রধান হাবিব সাহিবকে
বাবস্থাপনা সেবা
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রীড়াকর্মী (প্রকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল

শাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রীড়াকর্মী কার্যালয় গ্রুপ এর স্বাক্ষর
মোঃ হুস্তন আমান খান
বাবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা





বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছর (১ম সংশোধিত)
উন্নয়ন প্রকল্প (সেবা)

মহালালয়/বিভাগ : মহালালয়
 সংস্থা : জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
 নির্বাহক এজেন্সী : গণপূর্ত অধিদপ্তর
 ক্রমকারী এনটিটি'র নাম কোড : প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্পের নাম ও কোড : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭১০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	সঞ্চয় তারিখ																																								
											প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালগত) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএক আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র ঘোষণার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ																															
১	১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
২	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০		

বিঃদ্র: অর্থ সহায়তাব্যতির ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ব্যয় নির্দেশিকা এবং প্রকল্পের প্রয়োজনে ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) এর অনুমোদনক্রমে প্যাকেজ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পকারীর স্বাক্ষর ও সীল

 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর ও সীল

 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

Handwritten notes in the top left corner, including a small diagram or sketch.

