

বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থ বছর
উন্নয়ন প্রকল্প (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
সংস্থা :
নির্বাহক এজেক্টিভ :
ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম কোড :
প্রকল্পের নাম ও কোড :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সত্তাবা তারিখ											
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইন্স্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	১	অন্যান্য মনিয়ারি প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য	সংখ্যা	৪০টি আইটেম/১১৭টি সাব আইটেম	ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক এপ্রিমেন্ট)	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	২৫.০০	বি.ও.জি	২৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য (ভেন্টিলেশন, ইউপিএস ও লেজার প্রিন্টার)	সংখ্যা	৩ টি আইটেম	ওটিএম (এনসি.ডি) ওটিএম	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	০৩.০০	বি.ও.জি	০৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩	৩	অফিস সরঞ্জামাদি প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য	সংখ্যা	৪০ টি আইটেম/১১৭ টি সাব আইটেম	ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক এপ্রিমেন্ট) ওটিএম	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	২.০০	বি.ও.জি	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

প্রত্যুত্তকারী

উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

১

১

১

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

ক্রয়কারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
মোঃ রুহুল আমীন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯			
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩			
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			

প্রস্তুতকারী

উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

ক্রয়কারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল

৫

[Signature]

[Signature]

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ভলুৎগানার

মোঃ রফিকুল আমান

উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিম্নের সরকারী সচিব)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

নির্দেশ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য

নির্দেশ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

কমপ্লেক্স নির্মাণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রেয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১	পণ্য (G-১৪) এরপত্র G-১৩/১২)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (বোঝ)	সংখ্যা	১ টি আইটেম/ ৩ টি সাব আইটেম	ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক এপ্রিমেন্ট)	ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	৩.৭০	জিওবি	৩.৭০	পরিকল্পনার তারিখ	০১/০৮/২০২২	১৬/৮/২০২২	২০/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	২০/৯/২০২২	১৫ মাস	৩১/১২/২৩			
২	পণ্য (G-১৭)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (এসি-৪ টন, সিকিউরিটি সিস্টেম, ক্যামেরা ও অনুরূপ জিনিস)	সংখ্যা	৪ টি আইটেম	ওটিএম (এনসিটি)	পরিকল্পনা/ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	১৯.০২	জিওবি	১৯.০২	পরিকল্পনার তারিখ	০১/০৮/২০২৩	০৮/৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৯/৮/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	২০/৯/২০২৩	১৫ মাস	৩১/১২/২৩			
৩	পণ্য (G-১৮)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (পিএ এন্ড কনফারেন্স সিস্টেম)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	পরিকল্পনা	৫.০০	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	০১/০৮/২০২৩	১৬/৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৯/৮/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	২০/৯/২০২৩	৯ মাস	৩১/১২/২৩			
৪	পণ্য (G-১৯)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (আইপিএস)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	পরিকল্পনা	৪.০০	জিওবি	৪.০০	পরিকল্পনার তারিখ	০১/০৮/২০২৩	১৬/৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৯/৮/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	২০/৯/২০২৩	৯ মাস	৩১/১২/২৩			
৫	পণ্য (G-২০)	অফিস সরঞ্জামাদি (পোর্টাল, পিএক্স, ফায়ার এক্সটেনশন, মিসার মেশিন, বোর্ড, পেপার সোভার)	সংখ্যা	৬ টি আইটেম/ ১০ টি সাব আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	ক্রয়কারী কার্যালয়	১.৬৬	জিওবি	১.৬৬	পরিকল্পনার তারিখ	০১/০৮/২০২৩	১৬/৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৯/৮/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	২০/৯/২০২৩	৯ মাস	৩১/১২/২৩			

প্রকৃতকারী
উপ-প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহন) সরকারী নগর
উপ-প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহন) সরকারী নগর
বিশেষ ডায়াল সফল ব্যক্তির জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

ক্রয়কারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন আব্দুল কাদের
ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
মোঃ রুহুল আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবেদী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রেয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ												
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
২২	পণ্য (G-২২)	অফিস সরঞ্জামাদি (ফোন্সার পাশিন, ডিজিটাল টেলিফোন ও মোবাইল)	সংখ্যা	৩ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	১০	২.৪০	বি.জি	২.৪০	পরিচালনার তারিখ	-	০৯/০৫/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৪/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	২৬/০৫/২০২৩	২৭/০৫/২০২৩	২৮/০৫/২০২৩	২৯/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩
২৩	পণ্য (G-২৩)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ল্যাপটপ-২টি, স্ক্যানার-১টি, রিভাইন হিটার-১টি, অন্যান্য কাবল ও প্রজেক্টর- ১টি)	সংখ্যা	১২ টি আইটেম/ ৫ টি সাব আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	১০	৫.০০	বি.জি	৫.০০	পরিচালনার তারিখ	-	০৯/০৫/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৪/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	২৬/০৫/২০২৩	২৭/০৫/২০২৩	২৮/০৫/২০২৩	২৯/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩
২৪	পণ্য (G-২৪)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (স্ক্যানার-১টি, রিভাইন হিটার- ১টি, ও প্রজেক্টর- ১টি)	সংখ্যা	৩ টি আইটেম/ ৩ টি সাব আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	১০	৪.১০	বি.জি	৪.১০	পরিচালনার তারিখ	-	০৯/০৫/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৪/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	২৬/০৫/২০২৩	২৭/০৫/২০২৩	২৮/০৫/২০২৩	২৯/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩
২৫	পণ্য (G-২৫)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (কেনফারেন্স সিস্টেম)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	১০	৪.৫০	বি.জি	৪.৫০	পরিচালনার তারিখ	-	০৯/০৫/২০২৩	১৬/০৫/২০২৩	২৩/০৫/২০২৩	২৪/০৫/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	২৬/০৫/২০২৩	২৭/০৫/২০২৩	২৮/০৫/২০২৩	২৯/০৫/২০২৩	৩০/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩

প্রস্তুতকারী

উপ-প্রকল্প পরিচালকের অফিস ও সীল

উপ-প্রকল্প পরিচালক (নির্দিষ্ট সংখ্যক সীল)

বিবেশ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য

ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

ক্রয়কারী (পেপার পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল

ক্রয়কারী (পেপার পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল

বিবেশ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য ক্রীড়া

কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

ক্রয়কারী কার্যালয় পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ক্রয়কারী কার্যালয় পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	জিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তির মোট সময়কাল	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৬	পণ্য (G-২৫)	কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক (ওয়েব ক্যাম, নোটবুকিং সিস্টেম, পোর্টবল হার্ডডিস্ক, হেডসেট, মাল্টিমিডিয়া, সফটওয়্যার, এটিভি আইরাস)	সংখ্যা	৭ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৪.৭৫	৬ টি	৪.৭৫	পরিষ্কারের তারিখ	-	০৬/০৫/২০২৩	১৬/৫/২০২৩	২০/৫/২০২৩	২৪/৫/২০২৩	২৫/৫/২০২৩	২৮/৫/২০২৩	৩০/৫/২০২৩	৩১/৫/২০২৩
১৭	পণ্য (G-২৬)	আসবাবপত্র (ডিপিপি, প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাদের জন্য এবং টেলি, সাইট টেলি, কোয়ার ও ডিজিটাল কোয়ার ও অন্যান্য)	সংখ্যা	৪ টি আইটেম	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান	১০.৫০	৬ টি	১০.৫০	পরিষ্কারের তারিখ	-	০২/০৫/২০২৩	১৬/৫/২০২৩	২০/০৫/২০২৩	২৪/৫/২০২৩	০৬/০৬/২০২৩	২০/৬/২০২৩	২৫/৬/২০২৩	৩১/৬/২০২৩
১৮	পণ্য (G-২৭)	আসবাবপত্র (অফিসের মেয়ালের প্রয়োজনীয় সামগ্রী) (ইনটোরিয়র)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	৬ টি	৫.০০	পরিষ্কারের তারিখ	-	০৬/০৫/২০২৩	১৬/৫/২০২৩	২০/০৫/২০২৩	২৪/৫/২০২৩	২৫/৫/২০২৩	২৮/৫/২০২৩	৩০/৫/২০২৩	৩১/৫/২০২৩
১৯	পণ্য (G-২৮)	আসবাবপত্র (প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকের জন্য মোবাইল)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৩.৭৫	৬ টি	৩.৭৫	পরিষ্কারের তারিখ	-	০৬/০৫/২০২৩	১৬/৫/২০২৩	২০/০৫/২০২৩	২৪/৫/২০২৩	২৫/৫/২০২৩	২৮/৫/২০২৩	৩০/৫/২০২৩	৩১/৫/২০২৩
							১৪৭.৩৪												

বিঃদ্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৩ অর্থ বছরের কার্য নির্দেশিকা এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(১০) মোতাবেক প্রকল্পের প্রয়োজনীয় প্রকল্পকারী কার্যালয় প্রধান (HOPES) এর অনুমোদন ক্রমে ক্রম প্যাকেজ ও পদ্ধতি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন বিবেচনায় ক্রম প্যাকেজ ও ক্রম পদ্ধতি সংশোধন, নিয়োজন ও সংশোধন করা যাবে।

প্রকল্পকারী
 উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল
 মোঃ আব্দুল করিম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিয়ন্ত্রণ সঞ্চালক)
 বিশেষ চাহিদা সঞ্চালক কার্যালয়
 ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
 মোঃ আব্দুল করিম
 ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় প্রতিবেদনী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষের
উন্নয়ন প্রকল্প (সেবা)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সংস্থা : জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
নির্বাহক এজেন্সী : গণপূর্ত অধিদপ্তর
ক্রমকারী এনটিটি'র নাম কোড : প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		মুক্তির মোট সময়কাল	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ					
									প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা যাবে (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩					
১	সেবা (SD-৩)	আউটসোর্সিং জনক নিয়োগ	নংখ্যা	১১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক HOPE	জিওবি	৩৬.০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিঃ দিন প্রকৃত তারিখ	০২/০৭/২০২২ ০ দিন ০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২২ ১৪ দিন ১৫/০৭/২০২২	২০/০৭/২০২২ ৫ দিন ২০/০৭/২০২২	৩০/০৭/২০২২ ১০ দিন ৩০/০৭/২০২২	১৫/০৮/২০২২ ১৫ দিন ১৫/০৮/২০২২	৩১/৮/২০২২ ১৬ দিন ৩১/৮/২০২২	১৫ মাস ৩১ দিন ১৫ মাস	২১/১২/২৩ - ২১/১২/২৩
২	সেবা (SD-৪)	মানবসম আতা (হুজিভিক)	নংখ্যা	১	ওটিএম/ডিপিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/HOPE	জিওবি	৩৬.০০	পরিকল্পনার তারিখ পরিঃ দিন প্রকৃত তারিখ	০২/০৭/২০২২ ০ দিন ০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২২ ১৪ দিন ১৫/০৭/২০২২	২০/০৭/২০২২ ৫ দিন ২০/০৭/২০২২	৩০/০৭/২০২২ ১০ দিন ৩০/০৭/২০২২	১৫/০৮/২০২২ ১৫ দিন ১৫/০৮/২০২২	৩১/৮/২০২২ ১৬ দিন ৩১/৮/২০২২	১৫ মাস ৩১ দিন ১৫ মাস	২১/১২/২৩ - ২১/১২/২৩

বিঃ দ্রঃ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষের ব্যয় নির্দেশিকা এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(১০) মোতাবেক প্রকল্পের প্রয়োজন ক্রমকারী এবং ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) এর অনুমোদন ক্রম ক্রয় প্যাকেজ ও পছন্ডি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রয়োজন নিবেদন ক্রয় প্যাকেজ ও ক্রয় পছন্ডি সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করা যাবে।

প্রযুক্তকারীর স্বাক্ষর ও সীল
উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

ক্রমকারী (প্রকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল

ক্রমকারী (প্রকল্প পরিচালক) এর স্বাক্ষর ও সীল

ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল
ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল

ক্রমকারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল